

📶 Bienvenido al sistema de seguimiento de adopción del protocolo IPV6



Faltan **1585 día(s)** para la fecha límite (**2019-12-31**) de adopción del protocolo IPV6 en la entidad

Proceso de adopción del Protocolo IPV6

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Avance del proceso general:

90%

Fase 1: Fase de planeación de IPv6

Avance de la fase 1:

100%

- Plan de Diagnóstico
- Plan detallado del proceso de transición
- Diseño del direccionamiento IPv6
- Plan de contingencias para IPv6

Fase 2: Implementación IPv6

Avance de la fase 2:

100%

- Plan detallado de implementación de IPv6
- Informe de pruebas realizadas
- Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6

Fase 3: Pruebas de funcionalidad de IPv6

Avance de la fase 3:

66%

- Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6
- Documento con el inventario final de activos que cumplieron con IPv6
- Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad con base en el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación

Solicitud direcciones IPV6

- No ha hecho ninguna gestión al respecto (index.php?pag=ext_ipv6_add)

[Registrar información del proceso de adopción de IPV6 \(index.php?pag=ext_ipv6_add\)](index.php?pag=ext_ipv6_add)

[Consultar trazabilidad del proceso de adopción de IPV6 \(index.php?pag=ext_ipv6_list\)](index.php?pag=ext_ipv6_list)



El futuro digital
es de todos

MinTIC